

Kosztorys Budowlany

Demo Renowacje Sp. z o.o. · wygenerowano 13.08.2026 · łazienka

Orientacyjny (LOW)

Zakres prac

Pomieszczenie	Zakres prac	Ilość	Robocizna	Materiał	Zastosowane czynniki
-	renovation_generic (Instalacje (elektryka/hydraulika))	-	0,00 PLN	0,00 PLN	

Koszty stałe

site_visit	100,00 PLN
waste_removal	300,00 PLN

Podsumowanie kosztów

Robocizna	0,00 PLN
Materiały	0,00 PLN
Suma częściowa	400,00 PLN
Rezerwa ryzyka (22%)	90,00 PLN
VAT (23%)	112,70 PLN
RAZEM	602,70 PLN

Usługa projektowa (osobno od budowy)

Koszt projektu wnętrza	0,00 PLN
------------------------	----------

Harmonogram robót

Etap	Start (dzień)	Czas pracy (dni)	Schnięcie/wiązanie (dni)	Koniec (dzień)
Instalacje (elektryka/hydraulika)	0	1	0	1

Szacowany czas realizacji: 1 dni

Co NIE wchodzi w zakres kosztorysu

- Ukryte usterki odkryte po demontażu (np. stan instalacji lub konstrukcji) nie są uwzględnione w tej wycenie.
- Pozwolenia i zgody urzędowe, jeśli wymagane, nie są ujęte w tym kosztorysie.

Warunki umowy

Etap płatności	Udział	Warunek
Zaliczka	30%	Przy podpisaniu

Rodzaj prac	Gwarancja (miesiące)
tiling	24

