

Kosztorys Budowlany

Demo Renowacje Sp. z o.o. · wygenerowano 13.08.2026 · łazienka · 7.0 m²

Standardowy (MID)

Wycena wg standardowych założeń. Doprecyzuj: work_items[tiling_wall].quantity, work_items[tiling_wall].unit, work_items[tiling_wall].material, work_items[tiling_wall].tile_size_cm, work_items[tiling_wall].layout_pattern, work_items[tiling_floor].quantity, work_items[tiling_floor].unit, work_items[tiling_floor].material, work_items[tiling_floor].tile_size_cm, work_items[tiling_floor].layout_pattern, aby otrzymać dokładny kosztorys.

Zakres prac

Pomieszczenie	Zakres prac	Ilość	Robocizna	Materiał	Zastosowane czynniki
-	tiling_wall (Wykończenie)	-	0,00 PLN	0,00 PLN	
-	tiling_floor (Wykończenie)	-	0,00 PLN	0,00 PLN	
-	tile_adhesive (Wykończenie)	-	0,00 PLN	0,00 PLN	

Koszty stałe

site_visit	100,00 PLN
waste_removal	300,00 PLN

Podsumowanie kosztów

Robocizna	0,00 PLN
Materiały	0,00 PLN
Suma częściowa	400,00 PLN
Rezerwa ryzyka (18%)	74,00 PLN
VAT (23%)	109,02 PLN
RAZEM	583,02 PLN

Usługa projektowa (osobno od budowy)

Koszt projektu wnętrza	0,00 PLN
------------------------	----------

Harmonogram robót

Etap	Start (dzień)	Czas pracy (dni)	Schnięcie/wiązanie (dni)	Koniec (dzień)
Wykończenie	0	2	0	2

Szacowany czas realizacji: 2 dni

Co NIE wchodzi w zakres kosztorysu

- Ukryte usterki odkryte po demontażu (np. stan instalacji lub konstrukcji) nie są uwzględnione w tej wycenie.
- Pozwolenia i zgody urzędowe, jeśli wymagane, nie są ujęte w tym kosztorysie.
- Budynek sprzed 1970 r. - stan konstrukcji nośnej może wymagać dodatkowej ekspertyzy, nieuwzględnionej w tym kosztorysie.
- Demontaż w starym budynku może odsłonić materiały zawierające azbest (stary klej do płytek, izolacje rur) - wymagana odrębna ekspertyza i utylizacja.

Warunki umowy

Etap płatności	Udział	Warunek
Zaliczka	30%	Przy podpisaniu

Rodzaj prac	Gwarancja (miesiące)
tiling	24

Kosztorys wygenerowany automatycznie na podstawie podanych danych - 13.08.2026.